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Opinnäytetyön aiheena on toiminnanohjausjärjestelmän hankinta ja käyttöönotto yritys-
ryhmässä nimeltä TP-Yhtiöt Oy. Työn tavoitteena oli kuvata toiminnanohjausjärjestel-
män hankinta- ja erityisesti käyttöönottoprosessi.  Tästä saatuja tietoja on tarkoitus hyö-
dyntää yhtiöiden tulevissa järjestelmähankinnoissa. Työn tarkoitus oli laatia taloushalli-
non sijaisille ja uusille työntekijöille suunnattu toiminnanohjausjärjestelmän käyttöopas.  
 
Työssä käsitellään toiminnanohjausjärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprosessin eri 
vaiheet teoriaosassa sekä toteutus TP-Yhtiöt ryhmässä. Työ toteutettiin perehtymällä 
kirjallisuuteen ja osallistumalla hankintapäätökseen sekä järjestelmän käyttöönottoon. 
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöoppaan suunnitteluun osallistuivat toiminnanoh-
jausjärjestelmän pääkäyttäjät ja raportin laatija. Oppaaseen kerättiin taloushallinnon 
osa-alueelta keskeisimpien toimintojen ohjeistus. 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta sujui ongelmitta. Käyttöönottovaiheessa vastaan 
tuli muutamia ongelmia, mutta ne saatiin ratkaistua ja järjestelmä saatiin käyttöön aika-
taulussa. Käyttöönoton jälkeen käyttäjät kohtasivat useita ongelmia. Osa ongelmista 
johtui käyttöönottotilanteessa tekemättä jääneistä toiminnoista ja osa oli järjestelmän 
ominaisuuksiin liittyviä. Työskentelyn estäneet ongelmat pyrittiin ratkaisemaan ja kor-
jaamaan heti yhteistyössä järjestelmän toimittajan kanssa. Tähän työhön on kerätty jat-
kokoulutusta silmällä pitäen kaikilta käyttäjiltä sellaisia ongelmia ja asioita, joihin he 
eivät ole saaneet ratkaisua tai lisäkoulutusta järjestelmän toimittajalta. 
 
Opinnäytetyön liitteenä oleva käyttöopas laadittiin toiminnanohjausjärjestelmän pää-
käyttäjien toiveiden ja raportin laatijan omien kokemusten perusteella. Käyttöopas laa-
dittiin yritysten omiin tarpeisiin, joten sitä ei julkaista tämän opinnäytetyön yhteydessä. 
Käyttöoppaassa käydään kaikki toiminnot läpi vaihe vaiheelta kuvakaappauksia hyö-
dyntäen. 
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 The subject of this thesis is the purchase and introduction of a new Enterprise Resource 
Planning system for TP-Yhtiöt Oy. The goal of the thesis was to describe the process of 
purchasing the ERP system and especially the introduction procedure. The information 
obtained from this work will be used when the organization purchases other systems in 
the future. Another goal of the thesis was to create a user manual for the ERP system for 
the use of new employees and temporary workers in the financial administration de-
partment. 
This report deals in theory and also in practice with the different steps in the process of 
purchasing and introducing the ERP system. The thesis was executed by studying rele-
vant literature, and by participating in the purchasing decision and the introduction of 
the new system. The thesis work also included creating a user manual for the system.  
The main users of the ERP system participated in planning this manual, which includes 
instructions for dealing with the main financial administration functions in the ERP sys-
tem 
The purchasing of the ERP system went through without problems. A few problems 
came up in the introduction stage but they were solved and the system was ready to be 
deployed on schedule. However, after deployment users faced many problems. Some of 
them arose from functions which had not been finished properly, and others were re-
lated to specific features of the system. Problems that prevented working were solved 
immediately in co-operation with the supplier of the system. All the other problems and 
issues, which haven´t been solved yet, or for which more training needs to be provided 
by the supplier, have been described in this report. 
The manual for the new system is given as an appendix to this thesis.  It has been 
created based on the hopes of the main users and this writer’s own experience. The ma-
nual goes through all the functions stage by stage, using screen shots to support the ex-
planatory text. The manual was created for the company´s own needs, so it won’t be 
published. 
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1. JOHDANTO 
 
 
Työn toimeksiantajana on TP-Kunnossapito Oy, joka on yksi TP-Yhtiöt ryhmään kuu-
luvista yrityksistä. Yritysryhmässä yksitoista yritystä käyttää samaa Visio3- toimin-
nanohjausjärjestelmää, joka on tarkoitus vaihtaa uudempaan Visman toiminnanohjaus-
järjestelmään.  
 
Tavoitteet ja menetelmät 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankin-
ta- ja erityisesti käyttöönottoprosessi. Työssä verrataan järjestelmän hankinnan ja käyt-
töönoton teoriaa käytäntöön. Vertaamalla ja kuvaamalla prosessi on tarkoitus löytää 
hankinnan ja käyttöönoton sudenkuopat, jotta niitä voitaisiin tulevaisuudessa välttää.  
Työn tarkoituksena on uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöoppaan laatiminen 
taloushallinnon sijaisille ja uusille työntekijöille. Työssä kerrotaan käyttöoppaan laati-
misesta, tarpeesta sekä sisällöstä. Liitteeksi 1. tulee yritysten taloushallinnon henkilös-
tön tarpeisiin suunniteltu Visman L7 toiminnanohjausjärjestelmän käyttöopas.   
 
Työn rakenne 
 
Alussa kuvataan lyhyesti TP-Yhtiöiden rakenne, jonka jälkeen kerrotaan yleisesti toi-
minnanohjausjärjestelmistä ja niiden vaatimuksista. TP-yhtiöiden nykytilanne kappa-
leessa esitellään käytössä olevat järjestelmät ja kuvataan uuden järjestelmän hankintaan 
johtaneita syitä. Toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessi käydään läpi kohta 
kohdalta verraten sitä käytännön toteumaan. Järjestelmän käyttökoulutuksesta kerrotaan 
pääosin teoriaan perustuen, koska käyttöönoton yhteydessä pelkkä järjestelmä ominai-
suuksien esittely oli riittävä käyttäjille.  Käyttäjien kommentteihin on kerätty järjestel-
män käytössä tulleita ongelmia, jotka tulevassa varsinaisessa käyttökoulutuksessa on 
tarkoitus ratkaista. Lopuksi on kerrottu käyttöoppaan laatimisesta, tarpeesta sekä sisäl-
löstä. Liitteenä 1. on taloushallinnon sijaisille ja uusille työntekijöille tarkoitettu käyttö-
opas. 
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2. YRITYSESITTELY 
 
 
2.1 TP-Yhtiöt Oy 
 
TP-Yhtiöt Oy on Pirkanmaalla 25 vuotta toiminut teollisuuden palveluja tuottava yritys 
ryhmä. Raskaan metallin sopimusvalmistajana ryhmän yritykset vastaavat kokonaisuuk-
sista suunnittelusta valmistukseen. Näin palvelut kattavat laajasti kaikki teollisuuden 
tarvitsemat palvelut päivittäisistä huolloista mittaviin saneerauksiin ja vuosihuoltoihin. 
Ryhmään kuuluu yhteensä 20 yritystä. Yritykset ovat syntyneet pirkanmaalaisten teolli-
suusyritysten ulkoistaessa kunnossapito- ja osavalmistustoimintojaan. (TP-Yhtiöt Oy, 
2011.) 
 
Yrityksen pääkonttori sijaitsee Nokialla, toimipisteitä on myös Sastamalassa (Vammala) 
ja Tampereen Messukylässä sekä Ruskossa. Toiminta on laajentunut ulkomaille asia-
kasyritysten mukana, vuonna 2011 yritys toimii Suomen lisäksi Venäjällä, Virossa ja 
Puolassa. (TP-Yhtiöt Oy, 2011.) Koko ryhmä työllistää vuonna 2011 noin 450 henkilöä.  
 
Osa TP-Yhtiöt- ryhmän yrityksistä on jaettu TP-Teollisuuspalveluihin ja TP-
Konepajoihin. Jako on esitetty kuviossa 1., josta käy myös ilmi näiden yrityksen toimin-
taperiaate. Näiden lisäksi ryhmässä toimivat hallintoyritys; TP-Yhtiöt Oy, kolme kiin-
teistöyhtiötä; Messukylän Pajavuokraajat, Kiinteistö Oy Kumiverstas ja Jot-Steel, räätä-
löityihin automaatioratkaisuihin, prosessiputkituksiin ja laiteasennuksiin erikoistunut 
NT-Automaatio Oy, sekä Venäjälle suuntautunutta ulkomaan kauppaa harjoittava TP-
Teräskeskus Oy.  
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KUVIO 1. TP-Yhtiöiden jaottelu TP-Teollisuuspalveluihin ja TP-Konepajoihin  
(TP-Yhtiöt Oy, 2011.) 
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2.2 TP-Teollisuuspalvelut 
 
TP-Teollisuuspalvelut-ryhmän yhtiöt tuottavat teollisuuden tarvitsemia kunnossapito-
palveluja. Toiminta on monipuolista päivittäisistä korjauksista mittaviin vuosihuoltoi-
hin, tuotantolinja- ja koneuudistuksiin, tehdasmuuttoihin ja niihin liittyviin rakennustöi-
hin. Suomessa toimitilat sijaitsevat Pirkanmaalla, mutta toiminta-alueen on koko Suomi. 
Toiminta-alueen laajuuden mahdollistaa se, että suurin osa työstä tehdään asiakkaan 
tiloissa. Ryhmään kuuluu lisäksi Venäjällä Pietarissa toimiva OOO TP Sankt-Peterburg. 
(TP-Yhtiöt Oy, 2011) 
 
 
2.3 TP-Konepajat  
 
TP-Konepajat -ryhmä on erikoistunut metalliteollisuuden sopimusvalmistukseen ja se 
kattaa monipuoliset palvelut tällä saralla. Ryhmästä löytyy osaamista ja resursseja to-
teuttamaan asiakkaiden yksilölliset tilaukset suurista tuotantolinjoista ja järeistä koneis-
ta yksittäisiin laitteisiin ja niiden osiin. TP-Konepajojen tuotantolaitoksilla on monipuo-
linen ja nykyaikainen konekanta. Suomessa toiminta on keskittynyt Tampereen Messu-
kylään ja Ruskoon sekä Ylöjärvelle. Lisäksi ryhmään kuuluu yritykset Virossa ja Puo-
lassa. (TP-Yhtiöt Oy, 2011.) 
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3. TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ (ERP) 
 
 
3.1 Toiminnanohjausjärjestelmän tarkoitus 
 
Toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP (Enterprise Resource Planning) on yrityksille kehi-
tetty tietojärjestelmä. Järjestelmän lähtökohtana ovat mm. materiaalihallinnan ja talous-
hallinnan järjestelmät, jotka on laajennettu tukemaan yrityksen muita toimintoja. (Ket-
tunen & Simons 2001, 41.)  Järjestelmät on pääosin tarkoitettu yrityksen sisäisen toi-
minnan suunnitteluun ja hallintaan, mutta monissa järjestelmissä on myös EDI (Electro-
nic Data Interchance) valmius kahden eri yrityksen välistä tiedonsiirtoa varten. Nämä 
liittyvät lähinnä sähköisiin tilaus- ja laskutusrutiineihin. (Kettunen & Simons 2001, 49.) 
Teknisesti ERP-järjestelmä koostuu toisiinsa integroiduista eri sovelluksista, jotka käyt-
tävät kaikki samaa keskitettyä päätietokantaa. Tyypillisesti ERP-järjestelmässä on omat 
moduulit myyntiin, tuotantoon, projektinhallintaan, henkilöstöhallintoon, logistiikkaan 
ja materiaalihallintoon sekä taloushallintoon. (Lahti & Salminen 2008, 36.) 
 
ERP-järjestelmissä taloushallinto on keskeisessä asemassa. Taloushallintomoduuli on 
todella keskeinen muiden moduulien kannalta, sillä taloushallinnon perustiedoissa mää-
ritellään paljon ohjaustietoja, jotka vaikuttavat muihin moduuleihin ja sovelluksiin sekä 
toimivat ohjaavina parametreina näissä. Ohjaustietoja ovat muun muassa organisaa-
tiorakenne, tilikartta, kustannuspaikka- ja muut seurantakohdetiedot. (Lahti & Salminen 
2008, 36.) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteena on sekä tukea yrityksen toimintaa että toimin-
nan ohjausta. Järjestelmän tulisi vahvistaa yrityksen strategian toteutumista, auttaa seu-
raamaan ja ohjaamaan sellaisia tavoitteita ja tekijöitä, jotka ovat sen kilpailukyvyn kan-
nalta oleellisimpia. (Kettunen & Simons 2001, 132.) Toiminnanohjausjärjestelmän avul-
la pyritään ohjaamaan yrityksen resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Järjestelmässä 
on rahavirran ohjaamista varten sovellusalueet palkanlaskennan, myyntisaamisten, pää-
kirjan ja ostovelkojen kirjaamiseen sekä hallintaan. Toimitus- ja tuotantoketjun ohjaa-
mista varten on omat kokonaisuutensa myynnille, materiaalihankinnalle, tuotannonoh-
jaukselle ja hankinnalle. Näiden lisäksi toiminnanohjausjärjestelmässä on useimmiten 
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sovellukset johdon laskentatoimen ja prosessien seurannan sekä niitä koskevan päätök-
senteon tukemista varten. Järjestelmien osana näitä kutsutaan myös raportoinniksi. 
Kaikkia näitä järjestelmän osa-alueita pyritään sovittamaan mahdollisimman tehokkaas-
ti toistensa kanssa yhteen. Alla olevassa kuvio 2. on esitetty keskeisimmät sovellukset. 
(Lehtonen 2004, 129.) 
 
 
KUVIO 2. Toiminnanohjausjärjestelmän keskeiset sovellusalueet (Lehtonen 2004, 129.) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmä on yksi kokonainen tietokanta, sen tarkoitus on toimia yri-
tyksen ydinjärjestelmänä. Tiedot syötetään järjestelmässä oleviin ohjelmistomoduulei-
hin (itsenäiset ohjelmisto-osat) vain yhden kerran esimerkiksi henkilöstöhallinto; pal-
kanlaskenta, tehdyt tunnit työnumeroittain. Ohjelmistomoduulit on rakennettu toimin-
nanohjausjärjestelmän ydintietokannan niin sanotusti päälle ja ne on linkitetty toisiinsa, 
näin saadaan tieto toisesta moduulista toiseen. Esimerkiksi laskutukseen tarvitaan tieto 
tehdyistä tunneista, koska tieto on jo syötetty palkanlaskentaan ja se on sieltä siirtynyt 
tai siirretty laskutukseen, ei tunteja tarvitse syöttää järjestelmään montaa kertaa. Tämä 
säästää aikaa ja vähentää virheiden mahdollisuutta. (Granlund & Malmi 2003, 32.)  
 
 
3.2 Rekisterit 
 
Rekisterit toimivat toiminnanohjausjärjestelmän perustana, niiden avulla pystytään siir-
tämään kerran syötetty tieto moneen eri moduuliin. Tärkeimpiä rekistereitä ovat asia-
kas-, toimittaja- ja tuoterekisterit. Rekisterien avulla vältytään esimerkiksi asiakastieto-
jen etsinnältä ja kirjaamiselta kun laskutetaan asiakasta. Tieto syötetään rekisteriin ja se 
11 
 
on sieltä poimittavissa käyttöön aina kun tarvitaan. Samalla tavalla rekisterit toimivat 
läpi koko järjestelmän, tietojen oikeellisuus ja tietotason tarkkuus on tärkeää rekisterien 
toimivuuden sekä hyödyllisyyden kannalta. Muita rekistereitä ovat muun muassa re-
surssirekisteri ja henkilöstörekisteri. (Lehtonen 2004, 132–134.) 
 
Asiakas- ja toimittajarekistereihin kirjataan ja tallennetaan toimitus- ja laskutusosoitteet, 
toimitus- ja maksuehdot, luottotiedot sekä sovitut alennukset tms. Monesti rekistereihin 
voi kirjata myös muuta huomioitavaan asiakkaan tai toimittajan kohdalle, esimerkiksi 
puhelinnumero, vastuuhenkilö tai jotain asiakaspalvelutilanteessa huomioitavaa. Tuote-
rekisteriin voidaan kirjata muun muassa tuotteiden määrät, saatavuus tiedot, hinta sekä 
tuotekohtaiset alennukset. (Lehtonen 2004, 132–133.) 
 
 
3.3 Palvelin 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö ei ole paikkasidonnainen, vaan sitä voidaan käyttää 
vaikka eri kaupungeissa sijaitsevista toimipisteistä käsin. Tietokantaan eri pisteistä syö-
tetyt tiedot ovat heti sovellusmoduuleiden käytettävissä koko järjestelmässä. Tällaisen 
toiminnan mahdollistaa palvelin, joka on käytännössä suuritehoinen tietokone, johon 
toiminnanohjausjärjestelmä on asennettu. Käyttäjien tietokoneet on kytketty samaan 
verkkoon, jonka kautta heidän koneilla tehdyt pyynnöt kulkeutuvat palvelimella olevaan 
järjestelmään esimerkiksi valitaan raporteista palkansaajan tilinauha näytölle nähtäväk-
si. (Granlund & Malmi 2003, 32.) 
 
 
3.4 Toiminnanohjausjärjestelmän rakenne 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän taloushallinto sisältävää yleisesti kolme moduulia, en-
simmäinen näistä on ulkoisen laskennan moduuli, eli kirjanpito, myynti- ja ostoreskont-
ra sekä konsolidointi. Toinen moduuli on sisäisen laskenta eli kustannuspaikkalaskenta, 
tuotekustannuslaskenta, kannattavuusanalyysit ja budjetointi. Kolmas moduuli on pää-
oman hallinta, johon kuuluvat käyttöomaisuustransaktioiden ja poistojen käsittely. Mui-
ta järjestelmän moduuleita on muun muassa henkilöstöhallinto, materiaalihallinto, tuo-
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tanto, logistiikka ym. Toiminnanohjausjärjestelmästä löytyy kaikki taloushallinnon yl-
läpitoon tarvittavat osa-alueet, kuviossa 3. on esitetty järjestelmän perusrakenne. (Gran-
lund & Malmi 2003, 33.)   
 
 
 
KUVIO 3. Järjestelmän perusrakenne (Granlund & Malmi 2003, 33) 
 
 
3.5 Toiminnanohjausjärjestelmän järjestelmätyypit ja toteutustavat 
 
Pääsääntöisesti toiminnanohjausjärjestelmät voidaan jakaa toteutustavaltaan kolmeen 
luokkaan. Tuotteiden jakoa hämärtää kuitenkin se, että usein toimitettava järjestelmä 
joudutaan liittämään muihin, jo olemassa oleviin yrityksen tai yhteistyökumppanien 
järjestelmiin, mikä usein vaatii standardisysteemin rinnallekin räätälöityjä ratkaisuja.  
(Kettunen & Simons 2001, 128 - 129.)  
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3.5.1 Räätälöidyt järjestelmät 
 
Räätälöidyt järjestelmät kehitetään kokonaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Tällaisessa 
tapauksessa ei periaatteessa lähdetä liikkeelle mistään valmiista ratkaisusta, vaan koko 
järjestelmä rakennetaan kokonaisuudessaan asiakkaalle. Usein kuitenkin räätälöidyt 
tuotteet perustuvat aiemmin toteutettujen moduulien tai komponenttien osittaiseen uu-
delleenkäyttöön. Hyvänä puolena on, että voidaan saada juuri sellainen järjestelmä kuin 
halutaan. Haittana ovat kehittämisen ja ylläpidon vaatimat suuret resurssit sekä riskit 
hankkeen viivästymiselle ja epäonnistumiselle ovat suuret. Pk-sektorilla täysin räätälöi-
tyjä järjestelmiä ei voida toteuttaa kuin hyvin rajattuihin tehtäviin. Osittainen räätälöinti 
on mahdollista, mutta usein liian kallista. (Kettunen & Simons 2001, 129.)  
 
 
3.5.2 Muokattavat ja parametroitavat järjestelmät 
 
Toiminnanohjausjärjestelmien toteutuksessa yleisin menettelytapa ovat standardituot-
teet, joista asiakassovellus luodaan asiakkaan tarpeen mukaan. Asiakas valitsee toimitet-
tavista moduuleista tarpeisiinsa sopivat ja sovellus viritetään parametroinnin avulla. 
Parametreillä voidaan esimerkiksi asettaa laskenta- ja raportointitapoja tai muokata 
käyttöliittymää. (Kettunen & Simons 2001, 129.) Yritykset voivat itse päättää tapaus-
kohtaisesti mitkä toiminnanohjausjärjestelmän moduuleista otetaan käyttöön (Granlund 
& Malmi 2003, 33). Tällä tavalla pystytään säästämään hankintakuluissa, koska suuret 
järjestelmät kaikkine toimintomoduuleineen ovat usein kalliita. 
 
 
3.5.3 Täysin standardit tuotteet 
 
Täysin standardit tuotteet tarkoittavat sitä, että joka kerta toimitetaan täsmälleen sama 
järjestelmä. Koska nämäkin tuotteen usein vaativat yrityksen perusdatan syötön, ei ole 
mahdollista tehdä tarkkaa rajaa parametroitavan ja standardituotteen välillä. Standardi-
järjestelmät sopivat parhaiten tukemaan määrättyjen, melko tarkasti rajattujen toimialo-
jen tai toimintojen tarpeita. (Kettunen & Simons 2001, 129.) 
 
14 
 
Näistä kolmesta edellä esitellystä ratkaisusta realistisimpia ratkaisuja pk-yrityksille ovat 
yleensä vain paketoidut tuotteet eli muokattavat sekä parametroitavat järjestelmät tai 
täysin standardit järjestelmät. (Kettunen & Simons 2001, 129.) 
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4. TP-YHTIÖIDEN NYKYTILANNE 
 
 
TP-Yhtiöt Oy:n Suomessa toimivilla yrityksillä on käytössään kaksi toiminnanohjaus-
järjestelmää, Visio3 ja Control 9000 (taulukko 1).  
 
TAULUKKO 1. TP-Yhtiöt-ryhmän yritykset ja niissä käytössä olevat toiminnanohjaus-
järjestelmät  
 
Visio3 Control 9000 
Kosamet Oy Ajomek Oy 
Kiinteistö Oy Kumiverstas Lekomek Oy 
Jot-Steel  Messukylän Konepaja Oy 
Messukylän Pajavuokraajat Tampereen Aarporaus Oy 
Arelmek Oy TP-Konepajat Oy 
NT-Automaatio Oy TP-Tools Oy 
TP-Kunnossapito Oy   
TP-Teräskeskus Oy   
TP-Tuotantoautomaatio Oy   
TP-Yhtiöt Oy   
Vammalan Teollisuuspalvelu Oy   
 
 
4.1 Control 9000 
 
Yrityksille jotka käyttävät Control 9000 -järjestelmää, on yhteistä se, että niiden työnte-
kijänsä työskentelevät pääosin yrityksen omissa tuotantotiloissa. Työntekijät käyttävät 
järjestelmässä olevaa työajanseurantaa, johon leimataan työn alkamisaika, työtehtävät 
työnumeroittain ja työn päättymisajankohta. Yrityksillä, jotka käyttävät Control 9000 -
toiminnanohjausjärjestelmää on käytössään yrityksen tarpeista riippuen eri toimintoja. 
Kaikki käyttävät järjestelmästä kuitenkin osto- ja myyntireskontraa, myyntitilaustoimin-
toa, laskutusta, palkanlaskentaa, työnumeroiden ylläpitoa, seurantaa ja jälkilaskentaa 
sekä asiakas- ja toimittajarekisteriä. Toiminnanohjausjärjestelmä ei sisällä kirjanpitoa 
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eikä suoraa pankkitoimintoa, joten kyseisten yritysten osalta kirjanpidon hoitoon on 
hankittu eri ohjelma, Econet Pro ja pankkiyhteys hoidetaan verkkopankin kautta. 
 
 
4.2 Visio3   
 
Suurin osa yrityksistä käyttää Visio3-toiminnanohjausjärjestelmää, se on otettu käyttöön 
1990-luvun loppu puolella. Järjestelmää käyttävät ryhmän suurimmat yritykset, mutta 
käyttäjissä on myös pieniä, muutaman työntekijän yrityksiä. Järjestelmästä käytetään 
pääasiassa osto- ja myyntireskontraa, laskutusta, työnumeroiden ylläpitoa, keskeneräis-
ten töiden seurantaa, palkanlaskentaa, kirjanpitoa, asiakas- ja toimittajarekisteriä sekä 
pankkitoimintoa. Yritysten työntekijät ovat pääosin niin sanottuja keikkatyöntekijöitä, 
joten työajanseuranta hoidetaan työntekijän itsensä täyttämän ja työnjohtajan tai asiak-
kaan hyväksymän tuntikortin mukaan. Keskeneräistentöiden seurannan hoitavat työn-
johtajat omien töidensä osalta itse, mutta kirjanpitoon tarvittavat laskelmat kaikkien 
työnjohtajien kaikista keskeneräisistä töistä tekee ulkopuolinen konsultti. 
 
 
4.3 Uuden toiminnanohjausjärjestelmän tarve 
 
Tietojärjestelmähankkeen alkuvaiheessa yrityksellä on yleensä jokin käsitys siitä, mihin 
toimintoihin järjestelmää käytetään. Tarpeet ovat kuitenkin harvoin niin selkeitä, että ne 
voitaisiin kerätä yhteen ja muodostaa niistä järjestelmää koskevat vaatimukset.  Tarpei-
den tunnistusta voidaan tukea konkreettisella tavoitteen asettelulla. Tarpeet kannattaa 
tunnistaa, poimia, perata ja kypsyttää ennen niiden asettamista vaatimuksiksi. (Kettunen 
& Simons 2001, 133.) Seuraavassa on tunnistettu TP-Yhtiöiden hankinnan tarpeita ja 
Visio3-toiminnanohjausjärjestelmän ongelmia, joista muodostettiin tavoitteita uudelle 
järjestelmälle. 
   
Toiminnanohjausjärjestelmä Visio3 on ollut käytössä yli kymmenen vuotta, ohjelman 
toimittaja Visma Software Oy ei lupaa enää päivityksiä tai tukipalvelua Visio3-
järjestelmään. Uusia ominaisuuksia päivitysten mukana järjestelmään ei ole tullut enää 
muutaman vuoteen. Visio3 järjestelmän kehitys ja muutokset on ilmeisesti lopetettu jo 
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vuosia sitten, koska palveluntarjoaja on kehittänyt uusia järjestelmiä vanhojen pohjalta. 
Päivitysten mukana tulleet muutokset ovat olleet lakisääteisiä ja näin ollen pakollisia 
hoitaa.  
 
Tukipalvelua Visman henkilöstöstä ei ole kovinkaan moni osannut antaa, koska heille ei 
ole enää vanhaa järjestelmää opetettu. Tukea on saatu vain muutamalta Visio3-
järjestelmän kanssa työskenneiltä tukipalvelijoilta. Tämän vuoksi ongelmatilanteiden 
ratkaisut ovat saattaneet kestää muutamiakin päiviä, mikä on aivan liian kauan. 
 
 
4.3.1 Tilastoraporttien puute 
 
Järjestelmä on kovin kankea nykypäivän tarpeisiin, esimerkiksi Tilastokeskus tarvitsee 
joka vuosi tilastollisia tietoja työntekijöistä (TT-tilasto) ja ne pitäisi lähettää sähköisessä 
muodossa. Koska järjestelmästä ei saa tietoa suoraan, on tähän asti jokaisesta henkilöstä 
kerätty tiedot käsin ja syötetty koodein Excel-pohjaan, jonka tilastokeskus on toimitta-
nut.  Toisena vaihtoehtona on, että tiedot syötetään Tilastokeskuksen nettisivuille tieto-
jen keräystä varten suunnitellulle lomakkeelle. Tämä on tarkoitettu pienille yrityksille, 
joissa on alle 10 henkilöä. Sivut saattavat kaatua kesken syöttämisen, joten tiedot pitää 
lähettää osissa ja tästä johtuen välillä jonkin palkansaajan tieto on mennyt moneen ker-
taan, joka on taas omiaan sekoittamaan Tilastokeskusta. Aikaa 100 henkilön kaikkien 
tarvittavien tilastotietojen keräämiseen menee useita päiviä, koska välillä tietoja pitää 
kysellä työnjohtajilta.  
 
Tilastokeskus kyselee yrityksiltä paljon tilastollisia tietoja, teollisuusyrityksille suunnat-
tuja ovat esimerkiksi volyymi-indeksi, tuotantotietoja sisältäen ostot (summa jokaisen 
tavaranimikeryhmän kohdalla) ja myynnit/tuotanto. Kyseiset tiedot on kerätty myös 
käsin ja kyselemällä työnjohtajilta, jotka tavaraa hankkivat. Näiden tietojen kerääminen 
ei ole niin aikaa vievää kuin palkkatilastotietojen, mutta silti aikaa kuluu luvattoman 
paljon tiedon metsästykseen. 
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4.3.2 Palkansaajaraportit puutteellisia tai virheellisiä 
 
Palkansaajien tuloista tehdään vuosittain verottajalle ja vakuutusyhtiöille vuosi-
ilmoitukset sähköisinä. Näissä on joka vuosi ollut suuria ongelmia niin tietojen oikeelli-
suudessa kuin lähettämisessä. Joltain raportilta saattaa puuttua vain yhden palkansaajan 
yhden jakson palkka tai sitten jonkin jakson palkka on tullut raportille kahteen kertaan. 
Lähettämiseen liittyvät ongelmat ovat olleet useimmiten tiedoston muodossa tai koossa.  
 
 
4.3.3 Koko järjestelmän kaatuminen 
 
Visio3 on asennettu palvelimelle, josta se jaetaan käyttäjille. Palvelin on liian pienite-
hoinen ja sen vuoksi kaatuu liikakuormituksesta usein. Kun järjestelmä kaatuu, osa 
käyttäjistä saattaa jäädä jumiin järjestelmään (eli eivät pääse kirjautumaan sisään uudes-
taan, koska järjestelmän mukaan he ovat jo kirjautuneena), eikä heitä saa sieltä vapaaksi 
muuten kuin sulkemalla palvelimella olevan pääohjelman, jolloin kaikki joutuvat kes-
keyttämään työnsä täksi ajaksi. Käyttäjien luottamus järjestelmään on sen kaatumisen 
vuoksi heikko.  
 
 
4.3.4 Keskeneräisten töiden raportit ja laskelmat 
 
Keskeneräisten töiden raportoinnit kirjanpitoon ja niistä talousjohtajalle toimitettavat 
laskelmat on Visio3-jäjrestelmästä hoitanut ulkopuolinen konsultti. Konsultilta on men-
nyt TP-Kunnossapito Oy:n ja TP-Tuotantoautomaatio Oy:n raporttien ja laskelmien 
tekemiseen aikaa vähintään päivä yritystä kohti. Konsultin kustannukset ovat yritystä 
kohden olleet huomattavan korkeat, verrattuna siihen, miten luotettavia tietoja laskel-
mista on saatu. 
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5. TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN HANKINTAPROSESSI 
 
 
Investointiprosessit alkavat ideasta, suunnittelun ja toteutuksen kautta ne päättyvät ope-
ratiiviseen toimintaan. Koko prosessi saattaa kestää 2-3 vuotta, riippuen investoinnin 
koosta. (Puolamäki & Ruusunen, 2009, 134.) Järjestelmän hankinta- tai uudistamispro-
sessin taustalla on usein tarve kehittää ja tehostaa yrityksen taloudenhoidon toimintoja. 
Myös digitaalisuuden ja automatisoinnin mukanaan tuomat tehokkuus- ja kustannus-
säästöt ovat painavia syitä käynnistää prosessi. Hanke voi saada alkunsa niin laajasta 
järjestelmä- tai organisaatiouudistuksesta kuin yritysjärjestelyiden tai ylemmän johdon 
tukitoiminnoille asettamien strategisten tavoitteiden vuoksi. Aloitteen lähtökohdasta 
riippumatta hanketta tulisi katsoa paljon laajemmin kuin vain järjestelmien uusimisena.  
Onnistuessaan prosessi muuttaa yrityksen toimintatapoja ja mahdollisesti koko talous-
hallinnon organisointia. (Lahti & Salminen 2008, 183–184.)  
 
Kun lähdetään suunnittelemaan mitä tahansa tietojärjestelmäinvestointia, on hyvä kar-
toittaa myös vaihtoehtoiset toteutustavat. Organisaation rakenne, toimiala, koko, rapor-
tointitarpeet, taloushallinnon organisaatio, ohjelmiston hinta ja investointiin varattu 
budjetti vaikuttavat kaikki sopivan ratkaisun etsintään. (Granlund & Malmi 2004, 127.) 
Tietojärjestelmien elinkaari on yleensä suhteellisen pitkä, mistä johtuen systemaattinen 
strateginen suunnittelu ja strategisen näkökulman huomioonottaminen ovat välttämät-
tömiä tekijöitä, jotka mahdollistavat tavoitteita tukevan järjestelmän valintaa (Kettunen 
& Simons 2001, 25). 
 
Kun määritellään järjestelmähankinnalle vaatimuksia, liikkeelle kannattaa lähteä liike-
toiminnan ja käyttäjien tarpeista. Hankintaa suunniteltaessa vaatimusmäärittelyn tarve 
riippuu muun muassa hankkeen tavoitteista.  Liian laaja tarpeiden kartoitus ja toiminto-
jen läpikäynti saattavat johtaa loputtomaan pohdintaan, joka voi tulla kalliiksi ja saattaa 
viivästyttää päätöstä huomattavasti. Jotta eri käyttäjäryhmien tarpeet tulee huomioitua, 
on välttämätöntä liittää projektiin yrityksen eri osat ja toimijat, mutta se ei kuitenkaan 
aina takaa hankkeen onnistumista. Pelkkä huomioiminen ei riitä, vaan kartoitusvaihees-
sa tarvitaan myös kokonaisnäkemystä yrityksen prosesseista, eri osien yhteensovittamis-
ta ja päätöksentekopisteitä. (Kettunen & Simons 2001, 131.) 
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Yrityksen tulee päättää, hankitaanko järjestelmälisenssit itselle vai vuokrataan ja käyte-
tään leasingrahoitusjärjestelyä. Myös se, asennetaanko järjestelmä omaan IT- ympäris-
töön vai ulkoistetaanko ohjelmistot ja laitteet kokonaan vai osittain tulee päättää. Ul-
koistamispalvelumarkkinoilla on tarjolla IT-ulkoistuksen lisäksi ASP-palveluna (Appli-
cation Service Provision) tunnettu sovellusulkoistus. Lisäksi vaihtoehtona järjestelmä-
hankinnalle on kokonaisvaltaiset prosessiulkoistukset, niissä tarvittavat sovellukset ovat 
ikään kuin sisään leivottuna palvelussa palveluntarjoajan toimesta esimerkiksi palkka-
hallinnon tai perinnän ulkoisoaminen. (Lahti & Salminen 2008, 40–42.) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmä voidaan hankkia joko yhden toimittajan tarjoamana stan-
dardipakettina tai sitten se voidaan koota monen eri toimittajan tarjoamista yksittäisistä 
sovelluksista, jotka linkitetään toisiinsa. Jotta jälkimmäinen ratkaisuista toimii, on so-
vellusten väliset rajapinnat oltava toimivia. Yrityksen on mietittävä tarkoin hankkeen 
alkuvaiheessa, mitä järjestelmältä halutaan ja minkälainen ratkaisu sopii parhaiten juuri 
kyseisen yrityksen tarpeisiin. (Lehtonen 2004, 134.)  
 
 Useimpien toimittajien standardipaketteja pystyy räätälöimään omiin tarpeisiin sopi-
viksi. Ongelmia saattaa tulla, jos räätälöintitarpeet ovat suuria ja valitussa järjestelmässä 
niiden toteutusmahdollisuudet ovat huonot. Tällainen saattaa johtaa erittäin suuritöiseen 
ja siten aikaa vievään sekä kalliiseen osaprojektiin. (Granlund & Malmi 2004, 130.) 
Päätöksen taustalla vaikuttavat kaikki valintakriteerit esimerkiksi hinta, teknologia ja 
käyttäjäystävällisyys. Yleensä yritysten valitsemat kokonaisratkaisut ovat kompromisse-
ja, joissa ERP-järjestelmästä käytetään sovelluksia omiin ydinliiketoimintaprosessien ja 
taloushallinnon moduuleista pääkirjanpitoa, perusraportointia sekä reskontria. Muut 
taloushallinnon prosessisovellukset, kuten esimerkiksi ostolaskujen sähköinen käsittely, 
matkalaskusovellus, käyttöomaisuuskirjanpito sekä johdon raportointi hankitaan usein 
erillisratkaisuina, jotka integroidaan ERP:iin. (Lahti & Salminen 2008, 40.)  
 
Järjestelmähankinta voidaan jakaa Lahden ja Salmisen (2008, 184) mukaan kahteen 
päävaiheeseen, joita ovat suunnitteluvaihe ja toteutusvaihe. Suunnitteluvaiheessa tär-
keänä voidaan pitää suunnitelmien tarkkuutta ja osuvuutta. Kun taas toteutusvaiheessa 
painottuu tehokkuus. (Puolamäki & Ruusunen 2009, 134.) Yleisesti tietojärjestelmien 
suunnittelutoiminnassa on Kettusen ja Simonsin (2001, 21) mukaan kyse pitkästä pro-
sessista, joka voi viedä organisaatiolta useita vuosia. Koko prosessi voidaan nähdä mo-
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nivaiheisena ja monimutkaisena prosessina, mikä ei etene suoraviivaisesti tavoitteista 
toteutukseen ja normaaliin käyttöön (Kettunen & Simons 2001, 20).   
 
TP-Yhtiöissä suunnitteluvaihe kesti muutaman vuoden, uuden järjestelmän hankinnan 
tarve oli tiedossa, mutta vanhaa järjestelmää haluttiin käyttää niin pitkään kuin se onnis-
tuu. Osaksi tämä johtui kustannussyistä ja osaksi siitä syystä, että kenelläkään ei tuntu-
nut olevan aikaa hankeen aloittamiseen. Kun järjestelmän hankinta tuli lopulta pakon 
sanelemana ajankohtaiseksi, pyrittiin prosessi viemään läpi mahdollisimman sujuvasti ja 
nopealla aikataululla. 
 
Seuraavaksi käyn läpi hankintaprosessin päävaiheet ja niihin kuuluvat alavaiheet, sekä 
sen miten toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessin vaiheet TP-Yhtiöissä käytän-
nössä menivät. 
 
 
5.1 Suunnitteluvaihe 
 
Järjestelmän hankinnan suunnitteluvaiheessa valitaan eri vaihtoehdoista omalle organi-
saatiolle parhaiten soveltuvat ratkaisut sekä tunnistetaan mahdolliset riskit ja haasteet. 
(Lahti & Salminen 2008, 184). Suunnitteluvaiheessa on aikataulutettava koko prosessi 
ja huomioitava, että aikataulua joudutaan usein päivittämään vaiheiden edetessä (Puo-
lamäki & Ruusunen 2009, 163).  Suunnitteluvaiheeseen voidaan katsoa kuuluvan kolme 
alavaihetta, joita ovat tarvekartoitus, ohjelmistotarjonnan kartoitus ja tarjouspyyntöjen 
tekeminen. (Granlund & Malmi 2004, 132). 
 
 
5.1.1 Tarvekartoitus 
 
Järjestelmähankinnan tulisi aina lähteä liikkeelle huolellisella tarvekartoituksella. Täl-
löin analysoidaan raportointi tarpeet sekä hankinnan sopivuus yrityksen liiketoimintaan 
ja strategiaan. (Granlund & Malmi 2004, 133.) Tässä vaiheessa kannattaa pohtia, voi-
daanko jostain tietystä tehtävästä tai prosessin vaiheesta päästä kokonaan eroon. Usein 
esimerkiksi raportointiprosessista voi löytyä raportteja, jotka tuotetaan kuukaudesta 
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toiseen, mutta kukaan ei oikeasti tarvitse tai käytä kyseisiä raportteja. Tällöin on turha 
lähteä automatisoimaan tarpeetonta prosessia. (Lahti & Salminen 2008, 186–187.) Kar-
toitukseen tulisi osallistua kaikkien järjestelmää käyttävien ja siitä hyötyvien henkilöi-
den. Näin saadaan selville tarkasti, mitkä toiminnot ovat tärkeitä ja mitä voitaisiin mah-
dollisesti poistaa tai muuttaa. Tarvekartoituksessa ei kannata rajoittua vain nykyhetken 
tarpeisiin, vaan mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon myös lähitulevaisuuden tar-
peet (Granlund & Malmi 2004, 133). 
 
Visio3-toiminnanohjausjärjestelmää käyttää yksitoista yritystä ja käyttäjiä on noin kol-
mekymmentä. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan suunnitteluun ei osallis-
tuneet kaikki käyttäjät, vain järjestelmää eniten käyttävät henkilöt. Kaikki käyttäjät sai-
vat kuitenkin esittää kehitysideoita sekä omat vaatimuksensa järjestelmän ominaisuuk-
sista. Moni toiveista liittyi toiminnanohjausjärjestelmän tietojen haun hitauteen ja kan-
keuteen sekä erilaisiin uusiin raportointitoiveisiin.  
 
Yhtenä selkeänä tavoitteena uudelle järjestelmälle asetettiin keskeneräisten töiden kir-
janpidollisten laskelmien tekeminen yritysten omin voimin. Näin jokaiselle yritykselle 
syntyy säästöjä, koska ulkopuolista konsulttia enää tarvittaisi. Kustannussäästöjä halut-
tiin myös järjestelmän uusilla ominaisuuksilla (esimerkiksi uudet raportit), joilla pystyt-
täisiin vähentämään niin sanottua käsityön määrää. Muita tavoitteita toiminnanohjaus-
järjestelmälle olivat muun muassa käyttäjäystävällisyys sekä selkeys, keskeneräistentöi-
den historiaan, seurantaan ja ylläpitoon liittyvät toiminnot, tukipalvelun saatavuus ja sen 
toimivuus, tilasto- ja palkansaajaraporttien niin sanottu nykyaikaistaminen eli tarvittavi-
en raporttien saatavuus, luotettavuus ja käyttäjäystävällisyys. Järjestelmässä haluttiin 
olevan sähköisen laskutuksen vaatimat elementit, koska asiakkaiden painostus sähköi-
seen laskutukseen on ollut kovaa. 
 
 
5.1.2 Järjestelmätarjonnan kartoitus 
 
Järjestelmätarjonnan kartoitus kannattaa tehdä huolella ja se on helpoin aloittaa Interne-
tistä. Toimittajien kotisivuilta löytyy parhaimmillaan täydelliset kuvaukset tuotteista ja 
demoversioita ladattavaksi omalle koneelle. Huonoimmillaan sivuilta löytyy vain yli-
malkainen kuvaus ohjelmistosta ja mainostekstiä sen erinomaisuudesta. Kun on löytänyt 
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sopivia ehdokkaita, kannattaa toimittajiin olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla 
ja pyytää mahdollisesti lisäinformaatiota tai tarkempaa esittelyä. Osalla toimittajista on 
referenssiyrityksiä eli asiakkaita, joissa on käytössä heidän toimittamansa vastaava jär-
jestelmä. Referenssiyritysten järjestelmiin on mahdollista päästä tutustumaan ja samalla 
voi hankkia periaatteessa puolueetonta tietoa järjestelmän toiminnasta. (Granlund & 
Malmi 2004, 133–134.) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmätarjonnan kartoitus suoritettiin käytännössä tutustumalla 
Internetissä eri toimittajien tarjontaan ja pyytämällä muutamia toimittajia esittelemään 
heidän järjestelmiään henkilökohtaisesti. Näissä tilaisuuksissa olivat läsnä järjestelmää 
eniten käyttävät sihteerit, atk-henkilö ja talousjohtaja. Suurimpia ongelmia toimittajille 
aiheutti yritysten erilaiset tarpeet. Pääpiirteittäin järjestelmästä käytettäisiin samoja mo-
duuleita kuten kirjapito, palkanlaskenta, reskontrat ja laskutus. Kaikki yritykset eivät 
kuitenkaan tarvitse esimerkiksi keskeneräisten töiden seurantaa, tarjouslaskentaa ja va-
raston hallintaa. Osasta siis haluttiin jättää tarpeettomat moduulit pois, koska jokainen 
toiminto lisää koko järjestelmän hintaa. 
 
 
5.1.3 Tarjouspyyntöjen tekeminen 
 
Kun on löydetty omiin tarpeisiin ja ongelmiin ratkaisut tarjoavia toimittajia, lähetetään 
heille tarjouspyynnöt. Ohjeellisesti tarjouspyyntö kannattaa lähettää 3 - 8 toimittajalle. 
Tarjouspyynnön avainkohtia ovat hinta ja sen laskentaperusteet. Valmisohjelmistoissa 
kokonaishinta muodostuu lisenssimaksuista, vuotuisista yläpitomaksuista ja muista 
maksuista (esimerkiksi ostettu koulutuspalvelu). Lisenssimaksut määräytyvät tyypilli-
sesti yhtäaikaisten käyttäjien lukumäärän mukaan tai mahdollisesti nimettyjen käyttäji-
en mukaan. Ylläpitomaksujen suuruus vaihtelee huimasti riippuen sovelluksesta ja siitä 
periikö toimittaja erillisiä vuosimaksuja tai versiopäivitysmaksuja. (Granlund & Malmi 
2004, 134.) 
 
TP-Yhtiöiden toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessissa tarjouspyynnöt pyydet-
tiin niiltä toimittajilta, jotka kävivät esittelemässä järjestelmäänsä. Tarjouspyyntö lähe-
tettiin myös nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän toimittajalle Visma Software Oy:lle. 
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Samaan aikaan atk-henkilö lähetti tarjouspyyntöjä uudesta palvelimesta, joka olisi uu-
den järjestelmän myötä hankittava.   
 
 
5.2 Toteutusvaihe 
 
Toteutusvaiheeseen voidaan katsoa kuuluvan Granlundin ja Malmen (2004, 132) mu-
kaan muutaman ”finalistin” tarkempi analyysi, ohjelmiston lopullinen valinta, sopimuk-
sen tekeminen, käyttöönotto ja ylläpito. 
 
 
5.2.1 Finalistien tarkempi analyysi 
 
Tarkoituksena on parhaimmilta vaikuttavien vaihtoehtojen vertailu tarvekartoituksen 
tuloksiin. Tässä kohtaa vaihtoehtoja on tyypillisesti yhdestä kolmeen. Analyysiä helpot-
tamaan voi laatia taulukon, johon eri vaihtoehdot laitetaan rinnakkain ominaisuuksien 
mukaan. Jos hankintaprosessin alkuvaiheessa on rajauduttu yhteen todella vakavasti 
otettavaan vaihtoehtoon ja vertailuja on tehty vain varmuuden vuoksi, tämä vaihe jää 
käytännössä pois. Näin saattaa käydä, jos esimerkiksi tuttu toimittaja, jonka tuotetta 
yrityksessä jo mahdollisesti käytetään, on luonnollinen lähtökohta uushankinnalle, eikä 
muita vaihtoehtoja ole vakavasti edes harkittu. Syitä tällaiseen voivat olla aiemmat ko-
kemukset, sovelluspaletin parempi hallittavuus sekä mahdolliset kustannussäästöt. 
(Granlund & Malmi 2004, 135–136.) 
 
Vaikka tarjouspyyntöjä pyydettiin järjestelmää esittelemässä käyneiltä toimittajilta, oli 
jo alustavasti sovittu, että järjestelmä tilataan Visma Softwarelta, joka on toimittanut 
myös Visio3:n. Tarjouspyynnöillä haluttiin verrata Visman hintaa ja palveluntarjontaa 
muihin vastaaviin toimittajiin.  
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5.2.2 Ohjelmiston lopullinen valinta 
 
Lopullista valintaa tehtäessä huomiota kannattaa kiinnittää laajasti eri tekijöihin. Lai-
teympäristössä ja käyttöjärjestelmissä on huomioitava, tarvitaanko hankinnan myötä 
atk-laitteistojen uusimista ja soveltuuko uusi järjestelmä käytössä olevan toiminnanoh-
jausjärjestelmän kanssa. Tietokantaratkaisuja tarkasteltaessa, tulee ottaa huomioon se, 
ovatko ne suunniteltu palvelemaan erilaisia sovelluksia mitä käytössä tulee olemaan. On 
tärkeää varmistaa, ettei uuden järjestelmän käyttöönottoon liity merkittäviä tietoturva-
riskejä ja kannattaa selvittää, mitä toimenpiteitä käyttöönotossa pitää ottaa huomioon 
tietoturvan kannalta. (Granlund & Malmi 2004, 136–137.) 
 
Käyttäjän näkökulmasta tärkein asia on sovelluksen toimivuus eli se mitä järjestelmällä 
voidaan tehdä ja miten, ja toisaalta se mitä sillä ei voida tehdä. Lähtökohtaisesti sovel-
lukselta voidaan vaatia hyvää käyttäjäystävällisyyttä eli, että järjestelmä antaa halutun 
tuloksen hyvälaatuisena mahdollisimman pienin pinnistyksin. Myös selkeä visuaalinen 
käyttöliittymä (näkymä ruudulla mukaan lukien valikot, painikkeet jne.) ja esimerkiksi 
help-toiminto lisää käyttäjäystävällisyyttä. (Granlund & Malmi 2004, 137.)  
 
Lopullista valintaa tehtäessä kannattaa myös tehdä investointianalyysi. Apuna tässä 
käytetään investointilaskelmaa, jota varten pitää määrittää periaatteessa viisi eri tekijää: 
investoinnin vaikutusaika, käytettävä korkokanta, hankintahinta, vuotuiset nettokassa-
virrat vaikutusajalle ja mahdollinen jäännösarvo. Suurimpaan osaan näistä liittyy aina 
epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi herkkyysanalyysiä eri muuttujista on syytä aina teh-
dä. Eli toisin sanoen lasketaan erilaisia skenaarioita arvioimalla lähinnä vuotuisia kassa-
virtoja ylä- ja alakanttiin, jotta saadaan näkyviin parhaimman ja huonoimman mahdolli-
sen tuleman väliin jäävä haarukka. Laskelmaa tehtäessä juuri tulevaisuuden kassavirto-
jen ennustaminen saattaa olla hankalaa, koska tietojärjestelmäinvestoinneissa saavutet-
tavat hyödyt ovat usein vaikeasti mitattavissa ja arvostettavissa. Granlund ja Malmi 
(2004, 139) ovat esittäneet seuraavanlaisen jaottelun, jolla erien määrittelyä voidaan 
karkeasti lähestyä: 
 
 Hankinnasta seuraavat kustannussäästöt: esim. työn tuottavuuden nousu, työ-
voiman määrän vähentäminen ja prosessien tehostuminen. 
26 
 
 Hankinnasta seuraavat lisätulot: tekijät, jotka luovat ainakin potentiaalia myyn-
nin lisäämiselle (mahdolliset yrityksen ohjaukseen liittyvät parannukset, tietojen 
tehokkaampi hyväksikäyttö jne.). 
 Lisäkustannukset: uusien työntekijöiden palkkaus, ns. post-
implementointikustannukset (esim. odottamaton tarve lisäkonsultoinnille) jne. 
 Tulojen menetykset: uuden sovelluksen käyttöönottoon kuluva aika ja resurssit, 
negatiiviset vaikutukset palvelujen laatuun jne. 
Lisäkustannuksiin (tai tulojen menetyksiin) voidaan lukea myös monia niin sanottuja 
piilokustannuksia. Näitä aiheutuu muun muassa käyttäjien muutosvastarinnan aiheutta-
masta tehottomuudesta ja muista ongelmista, tiedon keruusta ja muokkauksesta ja esi-
merkiksi toimintahäiriöistä. (Granlund & Malmi 2004, 138–139.) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessissa hankitaan ennen kaikkea järjestelmä, 
mutta on huomioitava, että samalla valitaan myös yritykselle ohjelmistotoimittajapart-
neri. Tärkeitä arvioitavia yksityiskohtia tässä valinnassa ovat: 
 Toimittajan yleisominaisuudet mm. koko, kokemus alalla ja eritoten tarkastelta-
van sovelluksen alalla, tuotekehityspanostukset. 
 Nykyinen käyttäjäkunta: koko, toimiala, sijainti, käyttökokemukset ym. 
 Asennuspalvelut ja käyttöönoton konsultointi. 
 Uusien versioiden kehittäminen ja muutosten tekeminen (lakisääteiset muutok-
set) 
 Tarjottava tekninen tuki (mukaan lukien puhelinneuvonta ja vikapäivystys) ja 
sen hinta ja laatu 
 Tarjottavat koulutuspalvelut; hinta ja laatu 
(Granlund & Malmi 2004, 140–141.)  
 
TP-Yhtiöiden toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessin alkuvaiheessa oli alusta-
vasti päätetty, että järjestelmä tilataan Visma Softwarelta eli samalta toimittajalta jolta 
vanhakin järjestelmä, jos ei löydy parempaa ja edullisempaa vaihtoehtoa. Ja niin kävi, 
että Visman tarjoama ratkaisu osoittautui parhaaksi vaihtoehdoksi edelleen, koska sen 
toimittama toiminnanohjausjärjestelmä L7 on rakennettu pohjautuen Visio3-
järjestelmään. Uutta toiminnanohjausjärjestelmää varten tarvittiin uusi palvelin johon 
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järjestelmä asennettiin. Muut tietotekniikkaan liittyvät seikat eivät vaikuttaneet päätök-
seen, joskin ne kyllä otettiin huomioon. 
 
Valintaan vaikutti vahvasti se, että L7:ssa on pääpiirteet hyvin samankaltaiset kuin Vi-
sio3:ssa, tällä säästettäisiin koulutusaikaa ja -kuluja. Mitään varsinaista investointilas-
kelmaa ei hankinnasta tehty, mutta hankintaan liittyviä kustannuksia ja siitä saatavia 
hyötyjä punnittiin pitkään ja hartaasti jo ennen järjestelmänhankintapäätöstä. Juuri kus-
tannusten ja hyötyjen pohdinta ja laskeminen viivästytti prosessin alkua lähes vuodella 
ja aiheutti myös sen, että päätettiin kysellä muilta toimittajilta vastaavia järjestelmäko-
konaisuuksia. 
 
Visio3-järjestelmän ulkoasu koettiin todella käyttäjäystävälliseksi, siinä oli selkeät suu-
ret painikkeet kuhunkin sovellukseen ja aloitusikkuna oli selkeä ja koruton. Pääosin 
myös käyttö oli helppoa ja selkeää, tämä toki saattoi johtua siitä, että järjestelmä oli 
ollut käytössä reilun kymmenen vuotta. Samaa käyttäjäystävällisyyttä odotettiin myös 
uudelta järjestelmältä L7:lta. Heti esittelyssä kävi selväksi, että järjestelmän ulkoasu oli 
erilainen, ei ihan niin selkeä kuin Visio3:ssa, mutta toimintojen samankaltaisuuden 
vuoksi sen ei annettu häiritä.  
 
Järjestelmän hankintahinta oli melko korkea, mutta koska toimittaja lupasi, että kaikki 
toivotut toiminnot onnistuvat helposti ja kätevästi, katsottiin sen olevan hintansa arvoi-
nen. Muiden toimittajien järjestelmissä ei olisi kaikkia toivottuja toimintoja saatu toteu-
tettua, tai sitten ne olisivat vaatineet melkoisia ponnistuksia onnistuakseen. Suurin on-
gelmista tuntui olevan kaikkien yllätykseksi keskeneräisten töiden raportoinnin toteutus 
halutulla tavalla. Järjestelmän hankintahinnan ajateltiin niin sanotusti maksavan itsensä 
takaisin helpottuneilla toiminnoilla ja säästyneellä työajalla. 
 
Visman tarjoamaan tukipalvelua pidettiin myös pääosin hyvänä, varsinkin kun uuden 
järjestelmän myötä sen saaminen helpottuisi huomattavasti, koska osaavia tukipalveli-
joita olisi enemmän. Muutenkin toimittajana Vismaan oltiin tyytyväisiä, joten tämä 
seikka puolsi hankintaa samalta toimittajalta kuin vanha järjestelmä. 
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5.2.3 Sopimuksen tekeminen 
 
Hankintasopimusta laadittaessa on hyvä olla tarkkana sopimustekstissä, tässä hyvänä 
apuna on lakimies, varsinkin jos hankinta on suuri.  Hankintasopimuksesta pitäisi löytyä 
vähintään seuraavat asiat ja niitä koskevat sopimusehdot: 
 kaupan osapuolet ja kaupan kohde 
 toimitusehdot 
 asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet 
 toimittajan oikeudet ja velvollisuudet 
 hinnat ja takuut 
 huolto ja ylläpito 
 seuraamukset sopimusrikkomuksen tms. tapauksessa ja tulkintaerimielisyyksien 
käsittely 
 sopimuksen purkamisehdot 
(Granlund & Malmi 2004, 142.) 
 
Koska hankinnan ei katsottu olevan niin iso, että se olisi vaatinut lakimiehen apua, so-
pimuksen toimittajan kanssa teki talousjohtaja TP-Tuotantoautomaatio Oy:n nimiin. 
Sopimustekstit tarkastettiin kuitenkin kaikkien yritysten toimitusjohtajien ja atk-
henkilön kanssa, jotta toimitus vastaisi tilattua. Lasku koko toiminnanohjausjärjestel-
mästä tuli yhdelle yritykselle, joka jakoi laskun muille tilaajayrityksille käyttäjien ja 
tilattujen sovellusten mukaan.  
 
 
5.2.4 Käyttöönotto 
 
Investointikustannusten huomioiminen on tärkeää koko prosessin onnistumisen kannal-
ta. Käytännössä investointikustannukset ovat hyvin voimakkaasti riippuvaisia aikatau-
lusta. Mikäli käyttöönotto viivästyy, usein myös kustannukset ylittyvät. (Puolamäki & 
Ruusunen, 2009, 165.) Käyttöönotossa on kyse monista muutoksista ja innovaatiosta, 
joiden avulla järjestelmä ja organisaatio sopeutetaan toisiinsa. Kyse on samalla uuden 
osaamisen ja yhteistoimintatavan kehittämisestä ja omaksumisesta. Käyttöönotossa 
törmätään lukuisiin ongelmiin ja häiriöihin, jotka edellyttävät uusia ratkaisuja ja muu-
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toksia järjestelmään. (Kettunen & Simons 2001, 22.) Tämän vuoksi käyttöönotto pitää 
aina suunnitella ja organisoida huolellisesti. Toimittajan tulisi tarvittaessa ja niin sovit-
taessa avustaa käyttöönottotyössä. (Granlund & Malmi 2004, 142.) Käyttöönottovai-
heessa tehdään tekninen parametrointi ja sovelluksen perustietojen perustaminen määrit-
telyiden mukaisesti. Mikäli yritys on hankkinut sovelluksen ja järjestelmät itselleen, 
käyttöönottovaiheessa tehdään myös muun muassa tekniset asennukset ja tietoliiken-
neyhteyksien perustaminen. (Lahti & Salminen 2008, 190.)  
 
 Käyttöönotto voidaan suorittaa yleisesti neljällä eri tavalla: 
 Pilotoinnissa uusi järjestelmä asennetaan ensin vain johonkin organisaation 
osaan, esim. yhdelle osastolle tai yhteen tytäryhtiöön, jonka jälkeen käyttöä laa-
jennetaan vähitellen muualle organisaatioon suunnitelman mukaisesti. Tällöin 
pilottiyksikössä havaituista virheistä ym. on jo opittu, eikä samoja virheitä tehdä 
enää laajemmassa mittakaavassa. 
 Rinnakkaisessa siirtymässä vanhasta järjestelmästä luovutaan asteittain. Tietyn 
jakson ajan on käytössä uusi ja vanha järjestelmä tasasuhteisesti. Tämän pe-
riodin aikana ei kummankaan sovelluksen toiminnallisuuksia lisätä eikä vähen-
netä.  
 Vaiheittainen siirtymä tarkoittaa ns. liukuvaa käyttöönottoa, jossa uuden järjes-
telmän käyttö koko ajan lisääntyy sitä mukaan kuin vanhaa järjestelmää ajetaan 
pala palalta alas. 
 Suorassa siirtymisessä vanhaa järjestelmää ei käytetä enää sen jälkeen kun uusi 
on asennettu. Tällainen toteutetaan tyypillisesti esim. viikonlopun aikana käyt-
tökatkoksen aiheuttamien haittojen minimoimiseksi.  
(Granlund & Malmi 2004, 142–143.) 
 
Käyttöönottovaiheeseen sisältyvät itse järjestelmän käyttöönoton lisäksi mahdolliset 
räätälöinnit, koulutukset ja tarpeelliset harjoituskäytöt. Käyttöönoton kannalta on tärke-
ää saada koko organisaatio ja henkilöstö mukaan, jolloin käyttöönotto helpottuu. Tämä 
vaihe sisältää myös järjestelmän tuotantokäyttöön ottamisen, tällä tarkoitetaan toimin-
nan suunnittelua ja ohjausta uuden järjestelmän avulla. Tuotantokäyttöön siirtyminen on 
usein kriittinen vaihe järjestelmähankkeissa, ja sen sujuminen ongelmitta vaatii melkoi-
sia ponnistuksia organisaatiolta ja toimittajalta. (Kettunen & Simons 2001, 25.) 
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Visman L7-toiminnanohjausjärjestelmän asennukseen ja käyttöönottoon varattiin kolme 
päivää aikaa. Aikataulu oli tiukka, koska pitkää katkoa toimintaan, kuten laskutukseen, 
maksatukseen ynnä muihin toimintoihin ei saanut tulla. L7:n haluttiin olevan toiminnas-
sa mahdollisimman pian ja sillä pitäisi pystyä työskentelemään viimeistään toisena 
käyttöönottopäivänä. Järjestelmä asennettiin uudelle palvelimelle yhteistyössä toimitta-
jan asentajan kanssa. Asennus ja yhteyksien testaus sujuivat ongelmitta. Asennuksen 
yhteydessä tiedot Visio3:sta kopioitiin uuteen järjestelmään, näin säästyttiin kaikkien 
tietojen uudestaan syötöltä ja toiminnan oli tarkoitus jatkua katkeamattomana L7-
järjestelmällä. Toimittaja lupasi, että vuosi-ilmoitus tiedot palkoista ja kirjanpidon tiedot 
siirtyisivät ongelmitta, eikä ilmoitusten lähettämisessä ja tilinpäätöksen tekemisessä 
tulisi ongelmia, jotka olisivat järjestelmän vaihdon syytä.  
 
Visman kouluttaja saapui asennuksen jälkeisenä päivänä, hänen avullaan oli tarkoitus 
suorittaa käyttöönotto ja käyttöönottokoulutus. Kaikkien firmojen pääkäyttäjät eli sih-
teerit ja atk-henkilö osallistuivat käyttöönottotoimiin. Käyttöönotto oli tarkoitus suorit-
taa osittain pilotoimalla ja osittain jonkin asteisella vaiheittaisella siirtymällä. Vi-
sio3:een ei ollut tarkoitus enää tehdä mitään kirjauksia, mutta sitä käytettäisiin tietojen 
tarkistus- ja säilytyspaikkana muutaman viikon. Kouluttaja aloitti tilaisuuden esittele-
mällä L7:n aloitusnäkymän, joka on aivan täysin erilainen kuin Visio3 näkymä. Näky-
mässä on yhteysikkuna asiakastukeen, suosikkeja, viimeksi avatut sovellukset ynnä 
muuta tietoa, mutta päivittäisten toimintojen painikkeet ovat sivussa tiedostopolku 
tyyppisenä näkymänä. Myös yrityksen valintaikkuna on pienellä yläkulmassa, mikä 
aiheuttaa helposti kiireellä tehtynä sekaantumisvaaran, koska yritysten nimet ovat niin 
samankaltaisia. Kaipaamaan jäätiin Visiossa olleita isoja selkeitä sovelluspainikkeita. 
Alussa käytiin myös pikaisesti läpi kaikki järjestelmän sovellusryhmät, joihin jokainen 
pääsisi tutustumaan omalla ajallaan, kun käyttöönotto olisi suoritettu. 
 
Käyttöönotto aloitettiin poistamalla ylimääräiset sekä käyttämättömät numero- ja tosite-
lajit. Samalla perustettiin kaksi uutta profiilia, työnjohtajat ja toimitusjohtajat. Profiilei-
hin määriteltiin, millainen näkymä ryhmään kuuluvalle aukeaa. Taloushallinnon profiili 
oli jo olemassa, näin ollen sitä ei tarvinnut perustaa erikseen. Taloushallinnon profiiliin 
kuuluvilla henkilöillä on pääsy järjestelmän kaikkiin sovelluksiin, joita ovat automati-
sointi, kassavirtaennusteet, keikkalaskutus, kirjapito, myynti- ja ostoreskontra, palkan-
laskenta, pankkiyhteys, perustietokannat, projektinvalvonta, tapahtumatilastot, tiedosto-
ylläpito ja varastotoiminnot. Toimitusjohtajien profiiliin määriteltiin näkymään kassa-
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virtaennusteet, kirjapidosta budjetit ja tulosteet, tapahtumatilastot, keikkalaskutus, pro-
jektinvalvonta, ostolaskukyselyt, myyntilaskukyselyt, yritysrekisteri, tuoterekisteri ja 
sopimushinnasto. Työnjohtajien profiiliin määriteltiin keikkalaskutus, projektinvalvon-
ta, ostolaskukyselyt, myyntilaskukyselyt, yritysrekisteri, tuoterekisteri ja sopimushin-
nasto. Samalla määriteltiin mitkä yritykset taloushallinnon henkilöillä näkyy, koska osa 
sihteereistä hoitaa useampaa yritystä, heidän täytyy olla pääsy omiin yrityksiinsä.  Muu-
tokset tehtiin ensin TP-Tuotantoautomaatio Oy:hyn, josta ne kopioitiin kaikkiin muihin 
yhtiöihin.  
 
Numero- ja tositelajien sarjat piti perustaa yrityskohtaisesti. Perustettavia sarjoja olivat 
muistiotositteet, tilinpäätöstositteet, myyntireskontran suoritukset, ostoreskontran suori-
tukset, palkat, pankkisiirrot, myyntilaskut, ostolaskut, sisäiset viennit ja simulointi-
viennit. Visio3:sta käytiin katsomassa jokaisen yrityksen perustietokannoista, mikä on 
esimerkiksi ostolaskujen viimeisin numero ja tämä syötettiin L7:n perustietokantaan. 
Näin kaikki numero- ja tositesarjat jatkuivat katkeamattomana, vaikka järjestelmä vaih-
dettiin kesken tilikauden.  
 
Raporttien tulostuksessa tarkistettiin, että kaikkien yritysten logot tulostuivat oikein. 
Neljältä yritykseltä puuttui logo tulosteista, tämä johtui kouluttajan mukaan siitä, että 
hän ei ollut saanut ennakkoon kyseisten yritysten raportteja konvertoitavaksi. Kouluttaja 
kuitenkin osasi korjata tilanteen ja logo saatiin kaikkiin firmoihin näkyviin.  
 
Seuraavaksi tarkistettiin kirjanpidon, osto- ja myyntireskontran tulosteita sekä palkkojen 
tilastoja. Vanhasta järjestelmästä oli tulostettu viimeisenä kirjauspäivänä, juuri ennen 
töiden lopettamista ostovelkaluettelo, saatavaluettelo, alv-laskelma, tuloslaskelma, tase, 
palkkayhteenveto henkilöittäin sekä tyel-tilasto. Nämä kaikki täsmättiin jokaisen yrityk-
sen osalta uuden järjestelmän vastaaviin tietoihin. Osassa yrityksistä tiedot eivät täs-
männeet, koska L7 ei jostain syystä pystynyt lukemaan Visio 3:n vastaavia tilastotietoja. 
Kouluttaja korjasi tietokantoja, jotta järjestelmien väliset tiedonsiirrot saatiin toimimaan 
ja ne saatiin niin sanotusti puhumaan samaa kieltä. 
 
Kirjanpitäjä keräsi ja tarkisti yhdessä kouluttajan kanssa, että kaikkien yritysten palkko-
jen sivukulut ja tyel-palkkalajin tiedot olivat oikein. Tiedot puuttuivat kaikista yrityksis-
tä, joten ne piti syöttää perustietokantaan. Samalla käytiin läpi muitakin palkkoihin liit-
tyviä palkkalajien muutoksia. Pääpiirteet olivat pysyneet samana kuin Visio3:ssa, mutta 
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jotain pieniä muutoksia oli tullut. Sairaskassalistan tulostaminen palkoista oli prosessina 
sama, mutta erilainen näkymä aiheutti aluksi hieman hämmennystä. 
 
Pankkiyhteydet pyrittiin saamaan kaikille yrityksille toimintaan mahdollisimman pian. 
Yritysten pankkitunnukset piti syöttää pankkisovelluksen perustietovalikkoon. Koulut-
taja oli yhteydessä yrityksien pankkeihin ja pyysi sieltä tarvittavia tietoja ynnä muuta 
yhteyksien rakentamiseksi uuteen järjestelmään. Nordean pankkiyhteys saatiin toimi-
maan kolmea yritystä lukuun ottamatta heti. Yritykset joissa yhteyttä ei saatu toimi-
maan, eivät olleet saaneet uusia PATU-tunnuksia pankilta ja joutuivat odottamaan tun-
nuksia muutamia päiviä. Muiden pankkien yhteydet saatiin toimintaan seuraavana päi-
vänä, joten rahan tulo- ja menoliikenteeseen ei tullut pitkää taukoa. Kouluttaja aktivoi 
pankkisovelluksen myyntireskontran automaattisuoritukset ja ostoreskontran maksatuk-
sen uudelleenkeräystoiminnon niin, että ne saatiin käyttöön jokaisessa yrityksessä on-
gelmitta. Osalle yrityksistä oli vaikeuksia valuuttamaksujen kanssa ja kouluttaja sekä 
pankkitoimihenkilö yrittivät saada yhteyden toimimaan. Valuuttamaksut saatiin lopulta 
kaikissa yrityksissä käyttöön vasta muutaman päivän viiveellä, mutta siitä ei aiheutunut 
kenellekään maksuviivästymisiä. 
 
 
5.2.5 Ylläpito ja päivitykset 
 
Tietojärjestelmäinvestointeihin liittyy lähes poikkeuksetta ylläpito- ja päivitystyötä. 
Vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää sitä, että toimittaja on sitoutunut korjaamaan 
esiintyvät viat järjestelmästä. Se missä määrin toimittaja on valmis jatkossa tekemään 
muutoksia asiakkaan uusien toiveiden mukaan, on neuvottelukysymys. (Granlund & 
Malmi 2004, 143.)  
 
Visman kanssa tehdyssä sopimuksessa on sovittu toiminnanohjausjärjestelmän ylläpito- 
ja päivityspalveluiden kuulumisesta sopimuksen piiriin. Ylläpito pitää sisällään myös 
tukipalvelut. Granlundin ja Malmen (2004, 145) mukaan asiakkaat tarvitsevat tukipalve-
luja toimittajalta eniten järjestelmän käytössä ja taloushallinnon substanssiasioissa. 
Esimerkkinä he mainitsevat sen, miten tietty kustannusten kohdistussääntö järjestel-
mään lopulta saadaan tehtyä. TP-Yhtiöiden tukipalvelupyynnöt ovat lähes kaikki kos-
keneet juuri esimerkin kaltaisia kysymyksiä. Sopimusta tehtäessä pidettiin tärkeänä, että 
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siihen kuuluu tukipalvelut siinä missä päivitykset ja muut ylläpitoon kuuluvat asiat. 
Yleensä päivitykset tulevat ajankohtaisiksi vuodenvaihteessa ja ne liittyvät esimerkiksi 
muutoksiin kirjanpitolaissa tai asetuksissa. 
 
Ylläpitopalveluita on järjestelmän vaihdon jälkeen jouduttu käyttämään useasti, suurin 
osa niistä on liittynyt lähinnä järjestelmässä esiin tulleisiin niin sanottuihin vikoihin tai 
käyttöönottotilanteessa tekemättä jääneisiin asioihin. Vikoja joista on oltu yhteydessä, 
on ollut jokaisessa sovelluksessa, esimerkiksi tapaturmavakuutusraportin eri vakuutus-
luokkien yhteissummat eivät tulostu raportille, vaan ne joudutaan laskemaan käsin. On-
gelman syytä ei tiedetty, mutta vika korjattiin ja nyt tulosteelle tulee myös yhteenlasket-
tu summa vakuutusryhmittäin. Toisena esimerkkinä raporttien tietojenkeräys ja -
tulostustoimintoa nopeutettiin yhdessä kouluttajan ja yhden pääkäyttäjistä kanssa puhe-
limen välityksellä annetuin ohjein. Ylläpito- ja tukipalvelua antaneet Visman palvelu-
henkilöt ovat olleet auttavaisia ja vastaukset ovat tulleet nopeasti. Yhteydenotot on käy-
ty joko puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Järjestelmän etusivulla olevaa tukipalve-
lu-ikkunaa ei kukaan käyttäjistä ole käyttänyt, osalla yhteys ei edes toimi. Negatiivisena 
asiana tuki- ja ylläpitopalveluissa on ollut se, että kouluttajalta saatu asiakaspalvelu ei 
ole ollut henkilöstön mielestä asiallista.  
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6. KÄYTTÖÖNOTTOKOULUTUS JA KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSIA 
 
 
6.1 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottokoulutus 
 
Toiminnanohjausjärjestelmät eivät saa olla esteenä yritysten toimintaympäristön muu-
toksille, vaan niiden pitää tukea yrityksen kehittymistä. Tästä syystä toiminnanohjauk-
sen kehittämistä tulisi tarkastella myös koko organisaation oppimisen kannalta. Organi-
saation oppimisella tarkoitetaan sitä, millaisia taitoja ja prosesseja organisaatiossa käy-
tetään uuden tiedon tuottamiseen ja jalostamiseen. (Karjalainen, Blomqvist & Suolanen 
2001, 20.) 
 
Tietojärjestelmien suunnittelu- ja käyttöönottoprosessit ovat usein monivaiheisia ja mo-
nimutkaisia, yritykset joutuvat yhdessä ja erikseen ratkomaan lukuisia toimintaan ja sen 
kehittämiseen samoin kuin järjestelmään liittyviä kysymyksiä. Näissä prosesseissa saa-
tetaan törmätä moniin yllättäviin ongelmiin. Usein ollaankin tilanteessa jossa joudutaan 
käytännössä omaksumaan uusia toimintatapoja ongelmien ratkaisemiseksi. Prosessi 
pitäisi nähdä oppimismahdollisuutena niin koko yrityksen kuin jokaisen työntekijänkin 
kannalta. (Kettunen & Simons 2001, 28.) Oppimisella tarkoitetaan suhteellisen pysyviä, 
kokemukseen perustuvia muutoksia yksilön tiedoissa, taidoissa, asenteissa ja valmiuk-
sissa, ajattelussa sekä itse toiminnassa. Oppimisen perusedellytyksiä on oma motivaatio. 
Siihen vaikuttaa erityisesti se miten oppija voi soveltaa oppimaansa omaan toimintaan-
sa. (Kangas 2003, 27.) 
 
Erityisesti silloin kun yritykseen hankitaan uusia järjestelmiä, on huolehdittava siitä, 
että sopimuksessa puhutaan myös henkilöstön kouluttamisesta kyseiseen järjestelmän 
käyttöön. Käyttöönottokoulutus on hyvä ajoittaa siten, että sitä on saatavilla heti käyt-
töönoton yhteydessä ja lisää myöhemmin, kun käyttökokemus on karttunut ja järjestel-
mä on ollut käytössä esimerkiksi puoli vuotta. Vasta päivittäisen käytön kautta ehtii 
tutustua järjestelmän kaikkiin ominaisuuksiin ja sitä kautta herää uusia kysymyksiä kou-
luttajalle esitettäväksi. (Kalliala, Maunuksela-Malinen & Saloniemi, 2004.) 
 
35 
 
Jo sopimusta tehdessä, käyttökoulutuksen kannalta kannattaa kiinnittää huomiota seu-
raaviin seikkoihin:  
 
 Minkälaista käyttöönottokoulutusta hintaan kuuluu?  
 Onko koulutusta mahdollista saada useassa erässä?  
 Mihin hintaan sitä on mahdollista saada myöhemmin?  
 Tarvitseeko vastuuhenkilöksi koulutettava henkilö erityiskoulutusta?  
 Kuinka monta työntekijää organisaatiossa koulutetaan?   
 Millaista tukimateriaalia tai oppaita on saatavilla?  
 Minkälaista tukea myyjältä on saatavissa jokapäiväisiin ongelmiin? 
(Kalliala, Maunuksela-Malinen & Saloniemi, 2004.) 
 
Riittävää koulutusta voidaan pitää yhtenä toiminnanohjausjärjestelmäprojektin onnis-
tumisen edellytyksistä. Kirjassaan Lehtonen (2004, 138) kertoo tehdystä tutkimuksesta, 
josta selviää, että heikosti sujuneita toiminnanohjausjärjestelmäprojekteja yhdistää kou-
lutuksen merkityksen puutteellinen huomiointi. (Lehtonen 2004, 38.)    
 
Visman kanssa tehty sopimus sisälsi käyttöönottoa ja koulutusta yhteensä kolme ja puo-
li päivää. Kouluttaja oli käyttöönoton yhteydessä kaksi päivää auttamassa käyttöönotos-
sa ja samalla sovittiin, että siirretään loput myöhemmin pidettäviksi koulutuspäiviksi. 
Koska L7-toiminnanohjausjärjestelmä on hyvin samanlainen käyttöominaisuuksiltaan 
kuin vanha järjestelmä, alussa ei juuri tarvinnut henkilöstöä kouluttaa. Myöhemmin 
pidettäviin koulutuspäiviin mennessä käyttäjät ehtisivät käyttää järjestelmää ja samalla 
kerätä eteen tulevia kysymyksiä sekä ongelmia, joita koulutuksessa voidaan käsitellä. 
Uusina asioina tulevassa koulutuksessa ovat sähköisen laskutuksen käyttöönotto sekä 
EK-tilastoraportointimenetelmät. 
 
 
6.2 Käyttäjien kokemuksia järjestelmästä 
 
Toiminnanohjausjärjestelmäprojektit ovat monesti yrityksille laajuudeltaan merkittäviä. 
Useassa tapauksessa yrityksen omat resurssit tai osaaminen eivät riitä, minkä vuoksi 
hankinta ja käyttöönotto toteutetaan yhteistyössä oman projektitiimin sekä ulkopuolis-
ten konsulttien avulla. Harvoin toteutus kuitenkaan vastaa alkuperäisiä toiveita, aikatau-
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lu- ja kustannusylitysten lisäksi myös itse järjestelmiä kritisoidaan jäykiksi ja vaikea-
käyttöisiksi. (Lehtonen 2004, 135.) Monesti uuden järjestelmän odotetaan olevan vir-
heetön ja sen toivotaan ratkaisevan, kuin itsestään kaikki yrityksen taloudenhoidon on-
gelmat. Käytännössä järjestelmien hankinta ja käyttöönotto eivät koskaan ole helppo ja 
nopea prosessi, vaikka jostain syystä näin usein luullaan.  
 
TP-Yhtiöissä järjestelmän vaihdon odotettiin muun muassa helpottavan työskentelyä ja 
tuovan kustannussäästöjä. Järjestelmän vaihdossa ja käyttöönotossa pysyttiin aikatau-
lussa, mutta se kuormitti hetkellisesti taloushallinnon henkilöstöä huomattavan paljon. 
Kun järjestelmää oli käytetty viisi kuukautta, ei merkittäviä kustannussäästöjä syntynyt 
eikä työskentelykään merkittävästi helpottunut. Käyttäjien kanssa käydyissä keskuste-
luissa ja omien huomioiden perusteella tuntui, että uusi järjestelmä olisi tuonut työsken-
telyyn runsaasti ”lisä klikkauksia”.  Käyttäjät tottuvat toki nopeasti myös näihin ”lisä 
klikkauksiin”, mutta ihmetystä se on aiheuttanut. Miksi uudessa järjestelmässä, toimitta-
jan mukaan paremmassa versiossa, on nykyään näin paljon huononnusta vanhaan? 
 
Heti järjestelmän käyttöönoton jälkeen käyttäjille tuli eteen monia kysymyksiä ja on-
gelmia. Tukipalveluun ja kouluttajaan käyttäjät ovat joutuneet olemaan yhteydessä lähes 
viikoittain, jonkun ongelman tai asian tiimoilta. Yhteydenotot ovat koskeneet sellaisia 
toimintoja, joihin on tarvittu ratkaisu välittömästi. Järjestelmää käytettäessä käyttäjät 
myös keräsivät kukin asioita ja ongelmia, joihin tulevassa koulutuksessa halutaan rat-
kaisu tai lisäkoulutusta. Käyttäjien kysymykset ja ongelmat liittyivät monesti tilantee-
seen, jossa vanhasta järjestelmästä kyseinen toiminto saatiin toteutettua. Kirjassaan 
Granlund ja Malmi (2004, 36) kuvaavat ERP-järjestelmän käyttöönottoa hankalaksi, 
koska ”kaikki riippuu kaikesta”. Heidän mukaansa, saattaa ongelma jonkin moduulin 
käyttöönotossa aiheuttaa uuden ongelman tai ainakin viivästymisen eräiden toisten mo-
duulien käyttöönottamisessa. TP-Yhtiöiden tilanteessa moduulit saatiin käyttöön ajal-
laan, mutta käytettäessä järjestelmää, jossakin moduulissa esiin tullut ongelma saattaa 
vaikuttaa toiseen moduulin niin, että sitä ei pystytä käyttämään koko laajuudessaan. 
Järjestelmästä ei saada kaikkea hyötyä irti ennen kuin kaikkiin ongelmiin ja kysymyk-
siin on löydetty ratkaisut ja vastaukset. Koska järjestelmän haluttiin helpottavan työs-
kentelyä ja tuovan kustannussäästöjä, tulevaan koulutukseen kohdistuu suuret odotuk-
set.  
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Seuraavassa on lista ongelmista ja asioista, jotka on tulisi ratkaista tulevassa käyttökou-
lutuksessa:  
 
 Tulostettaessa lomapalkkalaskelmaa, laskelmalle ei tule lomarahan osuutta ol-
lenkaan, vaan se täytyy laskea käsin. Edellisessä järjestelmässä tällainen toimin-
to oli. Miten saadaan lomarahan osuus laskelmalle eriteltynä? 
 Kun tulostetaan raportteja palkkalajeittain, saadaan tulostettua vain yksi palkka-
lajin kerrallaan. Monesti tarve on saada useampi palkkalaji samalle listalle hen-
kilöittäin, ennen tällainen oli mahdollista.  
 Miksi myyntilaskuissa näkyy vielä markka? Tätä on jo kysytty ja kouluttaja on 
vastannut, että ei se siellä haittaa ketään. Markat halutaan kuitenkin pois näky-
vistä, joten tämä otetaan uudestaan esille koulutuksessa. 
 Kun haetaan tiliotteita pankkiyhteyden kautta, ennen pystyi kirjaamaan ja tulos-
tamaan saldot, saapuneet suoritukset ja tiliotteet kaikki yhdellä painalluksella 
kirjanpitoon ja reskontraan. Nyt kaikki täytyy ensin tulostaa yksitellen ja sen 
jälkeen kirjata yksitellen. Tämä on hidasta ja todella turhauttavaa puuhaa, var-
sinkin niille käyttäjille, jolla on useampi yritys hoidettavanaan. Miksi kaikkia ei 
pysty kirjaamaan ja tulostamaan niin kuin vanhassa järjestelmässä, yhtä aikaa. 
 Myyntireskontrassa oli ennen vain yksi painike jolla vietiin automaattiset suori-
tukset reskontraan ja kirjanpitoon. Nyt pitää ensin viedä erikseen reskontraan ja 
toisesta painikkeesta kirjanpitoon. Toiminnossa on kuitenkin paikka josta voisi 
valita, että viedään sekä reskontraan ja kirjapitoon samalla painalluksella, mutta 
se ei toimi.  
 Miten saa keikkalaskutuksessa kirjoitettua pidemmän laskutekstin? Tämän piti 
olla tässä uudessa järjestelmässä mahdollista. 
 Ostoreskontrassa toimittajat on numeroitu siinä järjestyksessä, kun ne on syötet-
ty tietokantaan. Miten saadaan toimittajat järjestettyä aakkosin? Kukaan ei voi 
muistaa usean sadan toimittajan perustamisnumeroa.  
 Uutena toimintona kirjanpidon puolella on automaattijaksotus, miten se toimii? 
 Osalta yrityksistä puuttuu myyntilaskulta laskuttavan henkilön nimi, se on ilmei-
sesti poistunut tietojen siirrossa käyttöönottovaiheessa. 
 Uutena toimintona on alv-täsmäytys, miten se toimii? 
 Keikkalaskutuksessa on uusia raportteja, niille haluttaisiin esittely. 
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 Kun syötetään ostolaskua, vanhassa järjestelmässä tuli huomautus, jos jokin 
kenttä jäi tyhjäksi. Nyt ei tule mitään huomautusta, miksi? 
 Yritysrekisterissä on yrityksiä yli kymmenen vuoden takaa, niitä ei voi poistaa, 
mutta ne voi valita pois käytöstä. Kun yrityksen kohdalle laitetaan pois käytöstä 
tieto, ei yritystä pitäisi pystyä käyttämään mihinkään enää sen jälkeen, eikä sen 
pitäisi tulla millekään listallekaan. Nyt kuitenkin käytöstä poistetut yritykset 
pystyy valitsemaan ja ne tulostuvat raporteille. 
 Pankkiyhteydessä ei tarvitse enää avata lähtevät ikkunaa, kun lähetetään maksu-
ja, vaan lähetys onnistuu pankkisovelluksen pääikkunasta. Jos lähetys ei jostain 
syystä mene läpi, ilmoitus ei tule pääikkunaan, vaan se menee lähtevät ikkunaan. 
Miksi näin? 
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7. KÄYTTÖOPAS   
 
 
Uusi työtehtävä ja työympäristö tuovat esiin kouluttamisen ja valmentamisen tarpeen. 
Tätä uuden työn alkuvaiheissa tapahtuvaa kehittämistä nimitetään perehdyttämiseksi. Se 
sitoo sekä henkilöresursseja että aikaa. Useissa organisaatioissa perehdyttämisen merki-
tys tiedostetaan, sitä suunnitellaan ja sen avuksi on laadittu perehdyttämisohjelmia. 
(Kupias & Peltola 2009, 9.) 
 
Perehdyttämisen ja työhönopastamisen tavoite on se, että perehdytettävä pystyy mah-
dollisimman nopeasti työskentelemään ilman muiden apua. Perehdyttäminen luo perus-
tan työn tekemiselle ja työyhteisön yhteistyölle. Kaikkien osapuolten kannalta on tärke-
ää, että perehdyttäminen on laadukasta ja tehokasta. Perehdyttäminen ja työhönopastus 
on suunniteltava ja toteutettava tarpeen, tilanteen ja perehdytettävän mukaan. Uudelle 
tulokkaalle kaikki on uutta ja opittavaa on paljon. Työhönsä liittyvät perusasiat tulokas 
voi oppia ehkä muutamassa päivässä, mutta itsenäiseen työskentelyn oppimiseen tarvi-
taan kuitenkin paljon enemmän aikaa. Tilapäisten työntekijöiden tai lyhytaikaisten si-
jaisten perehdyttämiseen on tavallisesti vain vähän aikaa ja siksi heitä perehdytettäessä 
on keskityttävä ainoastaan tärkeimpiin asioihin. (Kangas 2003, 3-5.) 
 
Apumateriaalien tarkoitus on tukea mieleenpainamista ja asioiden muistamista. Usein 
perehdytettävälle kerrotaan kerralla paljon uutta tietoa, jota on vaikea heti omaksua. 
Kirjallisista työohjeista on työnopastuksessa paljon hyötyä, koska niistä opastettava voi 
itse kerrata asioita, eikä opetusajasta mene muistiinpanojen tekemiseen niin paljoa ai-
kaa. Aineistoa suunniteltaessa ja tehtäessä kannattaa heti sopia siitä, kuka pitää sitä ajan 
tasalla ja miten usein aineisto päivitetään. (Kangas 2003, 8-10.) 
 
 
7.1 Käyttöoppaan tarve 
 
Uuden järjestelmän myötä haluttiin TP-Yhtiöissä tehdä myös käyttöopas taloushallin-
non työntekijöiden käyttöön. Koska käyttöopas on suunniteltu ja tehty yritysten tarpei-
den mukaan ja vain yritysten käyttöön, sitä ei julkaista. Käyttöopas suunniteltiin erityi-
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sesti sijaisten ja uusien työntekijöiden varalta. Tällaista ei ole ennen ollut käytettävissä, 
oppaalla pyritään helpottamaan perehdyttämistä ja tukemaan uutta oppivan työntekijän 
työskentelyn perehtymistä. Toiminnanohjausjärjestelmässä on itsessään help-toiminto, 
mutta sen käyttö koettiin hankalaksi ja oppimistilanteessa toiminnon käyttö veisi liikaa 
aikaa.   
 
Oppaan ei ole tarkoitus opettaa taloushallinnon perusasioita, vaan oletuksena on, että 
käyttäjä on esimerkiksi palkanlaskennan ammattilainen ja näin osaa käytännön asiat. 
Opas on nimenomaan suunniteltu järjestelmän käytön opetteluun yritysten tarpeiden 
kannalta. Opasta päivittävät nimetyt taloushallinnon henkilöt ja he tekevät oppaaseen 
tarvittaessa muutoksia sekä päivityksiä.  
 
 
7.2 Käyttöoppaan sisältö 
 
Opas (liite 1.) suunniteltiin niin, että ohjeet kyseisiin toimintoihin riittävät sijaisille ja 
auttavat uuden työntekijän alkuun järjestelmän perehdytyksessä. Oppaan on tarkoitus 
helpottaa käyttäjän työtä sekä toimia muistin tukimateriaalina. Tämän vuoksi käyttö-
opasta suunniteltaessa kiinnitettiin huomiota ohjeiden ymmärrettävyyteen ja selkeyteen. 
Käyttöoppaassa on kirjallisten ohjeiden lisäksi kuva jokaisesta sovelluksesta ja niiden 
toiminnoista. Käyttöoppaassa ei käydä läpi kaikkia järjestelmän toimintoja, vaan opaste-
taan järjestelmän toiminta taloushallinnon työntekijöiden niin sanottujen päivittäisten 
rutiinien osalta. 
 
Käyttöoppaan ensimmäisessä luvussa ohjataan lukija keikkalaskutussovelluksen käyt-
töön. Ohje sisältää laskun tekstitietojen syötön, laskujen tulostuksen ja myyntireskont-
raan kirjauksen. Toisessa luvussa käsitellään myyntireskontrasovellusta. Aluksi ohjeis-
tetaan laskujen uusintatulostustoiminto, seuraavaksi laskujen siirto kirjanpitoon ja suori-
tusten automaattikirjaus sekä hyväksyntä. Kolmannessa luvussa aiheena on ostoreskont-
ra, sovelluksesta on ohjeistettu ostolaskujen syöttö ja ostolaskujen maksatus. Neljännen 
luvun aiheena on palkanlaskentasovelluksen käyttö, tästä sovelluksesta ohjataan henki-
lötietojen syöttö ja palkanlaskenta. Viidennessä luvussa käsitellään pankkiyhteyssovel-
luksen käyttöä. Käyttöoppaassa on ohje tiliotteiden, saldokyselyn ja suoritusten hakuun, 
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aiheiston lähetykseen ja tilisiirtojen syöttöön. Viimeisessä kuudennessa luvussa on oh-
jeistettu perustietokantasovelluksesta yritysrekisterin käyttö. 
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8. POHDINTA 
 
 
TP-Yhtiöiden uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankinta sujui suunnitelmien mukai-
sesti. Hankintaprosessin kaikki teoriaosassa esitetyt vaiheet käytiin jollain tasolla läpi, 
mutta käytännössä kun hankintapäätös oli syntynyt, itse hankintaprosessi oli melko no-
pea. Järjestelmän asennus ja yhteyksien testaus tehtiin yhteistyössä Visman asentajan 
kanssa ja ne sujuivat ongelmitta. Asennuksen yhteydessä vanhan järjestelmän tietokan-
nat siirrettiin uuteen Visman L7-toiminnanohjausjärjestelmään. Käyttöönotto suoritet-
tiin yhteistyössä Visman kouluttajan kanssa. Käyttöönotossa oli pieniä ongelmia, mutta 
järjestelmä saatiin käyttöön aikataulussa, eikä suurempia katkoksia työskentelyyn tullut. 
Uusi toiminnanohjausjärjestelmä L7 on rakennettu perustuen Visio3-järjestelmään, joka 
yrityksillä oli ennen käytössään. L7 on ominaisuuksiltaan hyvin samankaltainen kuin 
Visio3, joten käyttäjät eivät tarvinneet alussa varsinaista käyttökoulutusta, pelkkä sovel-
lusten esittely riitti. Visman kanssa sovittiin lisäkoulutuksesta, joka pidetään myöhem-
min, jotta käyttäjät ehtivät kerätä ongelmia ja kysymyksiä tulevaa koulutusta varten. 
 
Järjestelmän hyvät ja huonot puolet tulevat useimmiten esiin vasta ensimmäisten käyt-
tökuukausien aikana. Opinnäytetyöhön on kerätty kaikilta käyttäjiltä esiin tulleita on-
gelmia sekä asioita, joihin he tarvitsevat ratkaisua tai lisäkoulutusta. Jotkut ongelmat ja 
asiat olivat niin akuutteja, että ne piti ratkaista heti kouluttajan tai tukipalvelun kanssa. 
Käyttäjät ovatkin joutuneet olemaan huomattavan osan työajastaan yhteydessä sekä 
kouluttajaan että tukipalveluun järjestelmän ominaisuuksia tai sen käyttöä koskevissa 
asioissa. Ongelmat ja niihin käytetty aika ovat heikentäneet käyttäjien käyttömukavuut-
ta sekä luottamusta järjestelmään.   
 
Suurin osa järjestelmän ongelmista ilmeni hyvin pian käyttöönoton jälkeen. Jotta toi-
minnanohjausjärjestelmästä olisi saatu mahdollisimman pian kaikki hyöty irti ja sen 
myötä myös asetettuihin tavoitteisiin päästy, olisi lisäkoulutus kannattanut pitää noin 
kuukauden kuluttua käyttöönotosta. Vastaisuudessa tulisi sopia koulutuspäivän ajankoh-
ta jo käyttöönottovaiheessa ja tehdä selkeä suunnitelma, miten käyttäjien ja kouluttajan 
tulisi koulutuspäivään valmistautua. Näin vältytään molemminpuoliselta epätietoisuu-
delta siitä, miten ongelmatilanteissa tulisi toimia. Kun käyttöönoton yhteydessä ja sen 
jälkeen tulleet ongelmat ja asiat on kerätty yhteen dokumenttiin, pystytään tulevaisuu-
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dessa järjestelmiä uusiessa, ottamaan huomioon vastaavat tilanteet ja mahdollisesti jo 
ennakoimalla estämään niiden syntyminen.  
 
Opinnäytetyön toisena tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa toiminnanohjausjärjestel-
män käyttöopas taloushallinnon sijaisille ja uusille työntekijöille. Käyttöoppaan suunnit-
telu ja toteutus sujuivat hyvin ja aikataulussa. Oppaassa keskityttiin niihin toiminnanoh-
jausjärjestelmän toimintoihin, joita taloushallinnon henkilöstö tarvitsee päivittäisissä 
rutiinitehtävissään. Jatkossa opasta pystyy myös tarvittaessa laajentamaan, lisäämällä 
siihen esimerkiksi työnjohtajien päivittäisten rutiinien toimintojen ohjeet.  
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